

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie 2. polrok 2013 v Hradišti pod Vrátnom

1. Kontrola priebehu konkurzu na riaditeľa ZŠ s MŠ

Výberové konanie bolo vyhlásené starostom obce dňa 19.4.2013 na internete a vývesnej tabuli obce. Obálky doručili v požadovanom termíne do 15.5.2013 štyria záujemcovia. Po otvorení obálok výberová komisia skonštatovala, že všetci prihlásení do výberového konania splnili podmienky. Obecný úrad všetkým písomne oznámil, že dňa 27.5.2013 sa uskutoční výberové konanie.

Výberová komisia pre voľbu riaditeľa ZŠ s MŠ v Hradišti pod Vrátnom sa podľa par.5, ods.5 zákona 552/2003 uzniesla na základe výsledkov výberového konania, navrhnúť zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ v Hradišti pod Vrátnom uchádzačku Mgr. Helenu Stupavskú.

S účinnosťou od 1.7.2013 bola vymenovaná do funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ v Hradišti pod Vrátnom Mgr. Helena Stupavská.

Výberové konanie bolo vykonané v zmysle platnej slovenskej legislatívy.

2. Kontrola priebehu realizovania a financovania projektu Rekonštrukcia a modernizácia zasačky a WC v budove OÚ

Na projekt Rekonštrukcie a modernizácie zasačky a WC v budove OÚ bola schválená v rozpočte pre rok 2013 suma 8.800 EUR.

Na krytie nákladov bola podaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 6.000 EUR v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 na Ministerstvo pôdohospodárstva SR prostredníctvom MAS Podhoran dňa 21.6.2013. Momentálne OÚ čaká na podpis zmluvy zo strany ministerstva.

Vyber dodávateľa bol realizovaný v zmysle §102 vtedy platného zákona o verejnom obstarávaní ako zákazka s nízkou hodnotou, oslovením 3 firiem a komisia pre výberové konania zasadla dňa 27.3.2013 a vybrala najnižšiu z 3 cenových ponúk. Firmy sa umiestnili nasledovne:

1. Tinama, s.r.o., Bošáňho 9, Bratislava (7.332,959 € bez DPH),
2. Ing. Roman Radočák, Priemyselná 1375/45, Senica (8 111,999 € bez DPH),
3. BELLCROFT, s.r.o., Čáčov 241, Senica (8 627,016 € bez DPH).

Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom bola uzavretá 15.4.2013.

Začiatok realizácie bol v zmysle ZOD dňa 2.5.2013. Práce boli ukončené v zmysle ZOD 7.6.2013. Všetky práce boli vykonané v požadovanej kvalite, následne vyfakturované a uhradené vo výške 8 799,55 EUR. Jednalo sa o stavebné práce, ktoré v zmysle stavebného zákona nepodliehajú kolaudačnému konaniu.

3. Kontrola pokladnice Obecného úradu

Za vedenie pokladničných operácií bola zodpovedná pokladníčka, s ktorou Obec uzatvorila dohodu o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182 ZP. Kontrola bola vykonávaná pravidelne po ukončení každého mesiaca. Kontrolovaný subjekt viedol účtovné doklady správne a zrozumiteľne v zmysle § 8 odst.1 Zákona o účtovníctve. Pri kontrole neboli zistené žiadne rozdiely a ani výdaje v hotovosti z pokladne neboli v rozpore s platnou legislatívou. Stav peňažných prostriedkov súhlasil so stavom uvedeným v pokladničnej knihe. Inventarizácia sa konala 31.12.2013, o čom je vyhotovený a podpísaný zápis.

4. Kontrola plnenia schváleného rozpočtu Obce k 31.12.2013

Kontrola plnenia rozpočtu bola vykonávaná v priebehu roka 2013 pravidelne, avšak príjmy ani výdavky neboli v zhode s plánovaným rozpočtom. Na základe týchto skutočností prišlo k prehodnoteniu plánovaného rozpočtu a tento bol upravený dňa 27.6.2013, 1. úpravou programového rozpočtu a 13.12.2013 2. úpravou rozpočtu obce Hradište pod Vrátnom na rok 2013.

Obec k 31.12.2013 hospodárila s prebytkom 2.064,44 Eur.

V Hradišti pod Vrátnom, 20.2.2014

Vypracoval: Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka Obce